

**Oficio No.006-2019  
P/BCIE 1656**

Guatemala, 14 de Enero de 2019


Licenciada  
Rosa María Ortega  
Directora de Créditos Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimada Licenciada Ortega:

Atentamente me dirijo a usted, para enviar adjunto impreso y en digital, el informe de Cooperación Externa Reembolsable correspondiente al mes de Diciembre del 2018, del Proyecto BCIE 1656 "Ampliación, Mejoramiento y Modernización de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica, para la Prevención de Desastres Naturales", según lo establece el Artículo 53 Bis del Decreto No. 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33).

Con las muestras de mi consideración y estima, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Juan Pablo Oliva Hernández  
Director General  
INSIVUMEH



  
Vo.Bo. Edgar Anibal Gómez Escobar  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda  
Edgar Anibal Gómez Escobar  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Ejercicio: 2018  
 Mes a Reportar: DICIEMBRE  
 Entidad: 1113-0013  
 Unidad Ejecutora: 209  
 Préstamo: 1656  
 Código Presupuesto: 52-0401-0055

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob.. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento	Equipamiento para el CNP, Equipamiento para la Ampliación del Edificio del Proyecto y Complemento del pago del radar que ya esta instalado	equipo	1	1	0	0%	Q960,000.00	Q117,135.00	Q0.00	0.00%	El Contrato No. 02-2013-INSIVUMEH es por un monto total de Q. 27,369,517.22, del cual se ha pagado a febrero del 2018 Q. 24.968,718.97
Administración	Auditoria Externa del año 2017	Unidad	1	1	0	0%	Q311,560.00	Q128,634.00	Q0.00	0.00%	Se realizara la Auditoria Externa correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, como lo solicita el contrato del préstamo 1656.
Administración	Supervisión de Obras	Unidad	1	1	0	0%	Q239,950.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	Se publico dentro del portal de Guatecompras, el evento de Licitación Pública Nacional para la Construcción y Supervisión del Muro Perimetral del INSIVUMEH en 8va avenida y 15 calle zona 13
Obra Civil	Construcción del Centro Nacional de Pronósticos y Muro Perimetral del INSIVUMEH	Unidad	1	1	0	0%	Q9,060,000.00	Q478,666.00	Q0.00	0.00%	Se publico dentro del portal de Guatecompras, el evento de Licitación Pública nacional para la Construcción del Muro Perimetral del INSIVUMEH en 8va avenida y 15 calle zona 13, NOG. 7645848

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
				III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Equipamiento	pruebas de funcionamiento e instalación	avance= ejecutado/programado	4	4	0	100%	informe de seguimiento de personal técnico y profesional	programación de pruebas de funcionamiento e instalación y capacitación	
Equipamiento	Equipo instalado y almacenamiento de datos y verificación de información	avance= ejecutado/programado	12	12	0	100%	equipo instalado y funcionando	equipo recibido e instalado, junta de recepción recibí de conformidad y capacitaciones finalizadas	

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

RECUESTO COMPARATIVO				IV.2 Valoración Balance			
IV. 1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se tiene publicado dentro del Portal de Guatecompras el Evento de Licitación de la Construcción y Supervisión del Muro Perimetral INSIVUMEH sobre la 8 avenida y 15 calle de la zona 13. Por otro lado se está a la espera de la NO Objeción por parte del BCIE la de los proyectos: Construcción del Centro Nacional de Pronósticos (CNP); Proyecto BCIE-1656 interior INSIVUMEH y las supervisiones correspondientes, esto con el fin de poder ejecutar parte del presupuesto asignado.			
EJECUCIÓN FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% Ejecución física acumulada					
0%	0.00%	95.00%					
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos			
EJECUCIÓN FISICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% Ejecución financiera acumulada		Se tiene pendiente por parte del BCIE la NO OBJECION de los Proyectos de Inversión y Supervisión de los proyectos: Construcción Centro Nacional de Pronosticos (CNP) y Ampliación de Edificio Proyecto BCIE-1656 interior INSIVUMEH, en consecuencia se tiene programado un nuevo desembolso para dicho Proyecto dando la figura de un fondo rotatorio, en virtud de que el plazo de desembolso vence el enero del 2019.			
0%	0.0000%	86.85%					

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.



*Estuardo Velásquez Vásquez*  
 Firma Elaborado Por

**Ing. Estuardo Velásquez Vásquez**  
 Coordinador Proyecto BCIE-1656  
 INSIVUMEH

*Edgar Anibal Gómez Escobar*  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 Firma Aprobado Por



*Handwritten signature and initials on the right margin.*