



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 6
Año: 2018
Fecha de impresión: 07/01/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI89
Nombre del Programa/Proyecto: ATN/OC-15380-GU Fortalecimiento de Alerta Temprana Climática para Reducción de Vulnerabilidad en Sectores Estratégicos.
Dependencia: INSIVUMEH
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - INSIVUMEH
Objetivo General: Apoyar al Insivumeh a fortalecer los sistemas de monitoreo para la alerta temprana de variabilidad y cambio climático y la cuantificación del recurso hídrico en Guatemala.
No. de Donación: ATN/OC -15380-GU
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 1/6/2016
Fecha de inicio: 1/6/2016
Fecha de finalización vigente: 1/6/2018
Fuente Cooperante: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| | |
|---|-----------------|
| Monto Suscrito: | Q. 1,906,357.50 |
| Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): | Q. 1,296,062.59 |
| Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): | Q. 889,267.21 |
| Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): | Q. 0.00 |
| Monto total ejecutado: | Q. 889,267.21 |
| % Avance Financiero: | 46.65 |
| % Avance Físico: | 41.75 |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Vivian Sánchez
Asistente de Proyecto

INSIVUMEH-PROYECTO BCIE 1656
Responsable Área Técnica: Heidi Aliñado
Sub-Coordinador Administrativo y Financiero

Raúl Armando Salguero Girón
Gerente/ Director/Coordinador



Juan Pablo Oliva Hernández
Máxima autoridad de la Institución

